
1 ORGANIZARE DE SANTIER - izolare si semnalizare zona de lucru

2 ELIBERARE AMPLASAMENT DE INSTALATII EXISTENTE

3 REZISTENTA

3.1 Taiere si demolare

3.2 Excavatie manuala si mecanica

3.3 Betonare radier(fasonare si mont. armat., cofrare, turnare beton)

3.4 Betonare pereti(conf+mont armat, cofrare turnare beton)

3.5 Planseu betonat(armare,cofrare turnare bet.)

3.6 Conf. si montare struct. metalica

4 ARHITECTURA

4.1 Hidroizolatie cuva

4.2 Pereti gips-carton + invelitoare

4.3 Tavan fals

4.4 Acoperis panouri

4.5 Usi

4.6 Vopsitorii finisaje sol, pereti, etc.

4.7 Mocheta

4.8 Scaune

5 INSTALATII ELECTRICE

6 INSTALATII VENTILATIE

7 INSTALATII PSI

8 RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
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Macroplanning estimativ lucrari Lot 3: Constructii CAVE + HIL - Modificare cladire in scopul integrarii CAVE si HIL
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